

山东省 2019 年 9 月未完成清理整治任务的县级饮用水水源地 环境问题清理整治进展情况统计表

序号	省	市	水源地名称	水源地级别	环境问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	月报整治进度情况	整治状态	整治进度
1	山东省	潍坊市	高崖水库水源地	县级	其他问题	一级保护区隔离围网未建成	建设保护区隔离围网	2019-10-31	水利部门、高崖水库运维中心、高崖库区管委会正在加快施工，力争 10 月中旬完成。	未整治完	60%
2	山东省	泰安市	金斗水库水源地	县级	交通穿越	磁莱铁路线、京沪高速穿越。	完善饮用水水源保护区道路警示牌，运输危险化学品车辆安装全球定位系统等应急措施。	2019-10-31	该问题已于 2018 年按原整治措施上报完成，2019 年第一轮强化监督工作组建议进一步完善措施。目前，京沪高速公路已设立警示牌及防护网，应急池、导流设施正在建设中。	未整治完	90%
3	山东省	潍坊市	三里庄水库水源地	县级	农业面源污染	皇华镇有诸城市三角山狐貂养殖专业合作社、诸城市青棚岭特种动物专业合作社两家养殖专业合作社。	关闭或拆除。	2019-12-31	皇华镇正全力推进两家养殖合作社问题整治	未整治完	70%

4	山东省	烟台市	勾山水库水源地	县级	农业面源污染	发现一水产养殖场，共有7个养殖池子。	养殖场取缔，养殖设施拆除	2019-10-31	已下达取缔通知，养殖户已同意拆除，正在商谈补偿金额。目前，部分养殖设施已拆除。	未整治完	60%
5	山东省	菏泽市	郓城县城南水库水源地	县级	其他问题	引水渠两侧未修建标准坝肩，有多处雨水生活污水排入现象。	生活污水收集处理，建设两侧坝肩。	2019-06-30	引水渠两侧正在修建标准坝肩。具体整治措施：河道两侧清障基本完成，坝肩两侧警示牌安装完毕。	未整治完	70%
6	山东省	泰安市	东周水库水源地	县级	交通穿越	京沪高速	完善饮用水水源保护区道路警示牌，运输危险化学品车辆按照全球定位系统等应急措施。	2019-10-31	该问题已于2018年按原整治措施上报完成，2019年第一轮强化监督工作组建议进一步完善措施。目前，京沪高速公路已设立警示牌及防护网，应急池、导流设施正在建设中。	未整治完	90%
7	山东省	东营市	辛安水库水源地	县级	其他问题	水库一级保护区防护隔离网不全	增设隔离网	2019-10-30	现场隔离护栏已基本安装完成，剩余500米正在施工。	未整治完	90%
8	山东省	菏泽市	郓城县城南水库水源地	县级	交通穿越	一级保护区内铁路穿越防护工程未完成，二级保护区内铁路公路穿越防护工程未完成。	建设铁路、公路穿越防护工程。	2019-06-30	一级保护区：铁路穿越正在修建雨水收集管道和集水池。	未整治完	70%