

附 1

山东省 2019 年 6 月未完成清理整治任务的 县级饮用水水源地环境问题清理整治 进展情况统计表（清单内）

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别 (地级/县级)	保护区类型 (一级、二级)	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度 (%)
1	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区天牧村饭店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳东村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%

2	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区星永期华九米线店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳东村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的70%，配套管网已完成总工程量的100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的5%。	否	60%
3	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	胜运饭店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		可具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理实施管网条件，目前项目已开工建设，完成总工程量的20%。	否	70%
4	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	红星饭店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的20%。	否	70%
5	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	云亭食品有限公司	关停或取缔	2019-12-31		该企业为农副产品加工企业，主要为一家火锅调料生产企业，无生产废水等污染。生活污水统一收集至园区内化粪池，定期抽运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；该企业具备接入污水管网条件，计划加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。	否	50%

6	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	济南鑫钟声衡器有限公司	关停或取缔	2019-12-31	<p>济南鑫钟声衡器有限公司始建于1992年，2001年企业改制为私营企业，2002年通过环评审批，主要是来料加工组装日用衡器，环评手续齐全。生产过程中无废水产生，少量生活污水统一收集至园内化粪池集中处理，定期抽运，生活垃圾由环卫部门定期清运。该企业已暂停营业，具备接入污水管网条件，拟予以申请保留。</p>	否	70%
7	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	济南好客食品有限公司	关停或取缔	2019-12-31	<p>该企业食品加工企业，距离卧虎山水库12km，主要生产固体饮料、茶汤、五谷杂粮，无废水、无废气、无固体废弃产生、无噪音，生活污水统一收集至园区内化粪池，定期抽运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。</p>	否	50%

8	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	济南科苑牧业发展有限公司	关停或取缔	2019-12-31	<p>济南科苑牧业发展有限公司的前身为济南科苑饲料开发有限公司。济南科苑饲料开发有限公司成立于1999年5月，2001年更名为济南科苑牧业发展有限公司。2004年迁至济南市历城区柳埠开发区168号，2008年该公司补办环评手续，已暂停生产。该公司产品主要为饲料和兽药，生产工艺都为物理分装，生产过程中无废水、废气等产生，生活污水统一收集至化粪池后抽运农用。具备接入污水管网条件，拟予以申请保留。</p>	否	50%
9	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	济南瑞云科信电器有限公司	关停或取缔	2019-12-31	<p>瑞云科信成立于2003年，主营汽车零配件制造与销售，环评手续齐全，生产过程中无烟尘排放，无生产用水，塑料融化产生轻微异味进行光氧化处理，经监测达标排放。生活污水统一收集至园内化粪池，由高而办事处环卫所定期清运，少量生活垃圾统一收集外运处理。拟申请予以保留。</p>	否	60%

10	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	济南云川机械设备有限公司	关停或取缔	2019-12-31		济南云川成套设备有限责任公司，始建于1993年，原名济南云川机械加工厂，于2003年3月改制为济南云川机械设备有限公司，环评手续齐全，主要生产非标件等。生产各流程不产生工业废水，固废（铁屑、下脚料）由钢厂直接回收再利用，生活垃圾由政府统一回收，生活污水由污水清运车定期抽运，用于农田林木灌溉，无对外排污口。该公司具备接入污水管网条件。拟申请予以保留。	否	50%
11	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	历城区泉凤来农家饭馆	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于大会村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的70%，配套管网已完成总工程量的100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的5%。	否	50%
12	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	北池泉农家院	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的20%。	否	70%

13	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	历城区柳埠镇庞老五快餐店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于大会村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的70%，配套管网已完成总工程量的100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的5%。	否	60%
14	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	济南竹迪有限公司	关停或取缔	2019-12-31		该企业属于服装来料加工企业，将已裁剪好的布料进行缝制，无生产废水、废气、废料产生，生活污水集中收集至园内污水收集池，定期清运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；具备接入污水管网条件，加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。	否	50%

15	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	趵突泉酒厂	关停或取缔	2019-12-31	趵突泉酒厂始建于1958年，有61年历史，环评手续齐全。目前趵突泉酒厂的新址手续已经办理完毕并于4月份开始开工建设，待新厂区建设完毕后将彻底搬离二级保护区（预计2020年10月完工）。目前趵突泉酒厂东厂区仅包含灌装车间和仓储区，灌装车间仅有部分冲瓶用水产生，冲瓶用水采用净化循环使用方式，园区产生的职工生活污水已全部进入管网统一收集至仲宫污水处理厂集中处理。督促企业做好生活污水集中收集，垃圾集中清运的情况下，拟予以进行验收销号。	否	50%
16	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	历城区杏源农家乐饭庄	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31	该酒店位于大会村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的70%，配套管网已完成总工程量的100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的5%。	否	60%

17	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	兆军烧烤	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的 20%。	否	70%
18	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区福源临酒楼	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于红旗村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
19	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区尼雅假日酒店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
20	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	陈家小店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的 20%。	否	70%

21	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	瑞祥活鱼馆	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		可具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理实施管网条件，目前项目已开工建设，完成总工程量的 20%。	否	70%
22	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区焯烩酒楼	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
23	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区锦盛府美食园	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%

24	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	历城区芙蓉春酒店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
25	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区柳埠镇海香酒家	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
26	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区昇红饺子馆	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%

27	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区天平酒家	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
28	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	野风酥食品有限公司	关停或取缔	2019-12-31		济南野风酥食品有限公司成立于 1996 年，主要从事煎饼等食品加工，环评等手续齐全。生产过程中无废水、废气，生活污水进入沉淀池，定期抽运。该企业为山东龙头企业，该企业具备接入污水管网条件，拟予以验收销号。	否	50%
29	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	济南成瑞电器有限公司	关停或取缔	2019-12-31		目前该企业正在寻找搬迁场地，并着手办理相关手续，待搬离后即完成整改。	否	50%

30	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区天顺园酒家	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
31	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区柳中酒家	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
32	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区柳埠镇福瑞德饭庄	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于南山村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%

33	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	济南昊宝食品有限公司	关停或取缔	2019-12-31	主要经营月饼、面包、小饼等糕点系列，无废水、废气产生，现有职工 8 人，年产糕点 30 吨左右，员工生活污水统一收集至园区内化粪池，定期抽运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；该企业具备接入污水管网条件，计划加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。	否	50%
34	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	历城区聚福缘酒店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31	该酒店位于南山村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 95%，支管网已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%

35	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	济南润正中药材有限公司	关停或取缔	2019-12-31	润正中药材成立于 2005 年，前身为天一中药材（有变更证明），环评手续齐全，主要经营中药材、中药饮片的生产与销售，无工业废水、废气排放。生活污水统一收集至化粪池，定期抽运不外排，生活垃圾集中收集、统一处理。具备接入污水管网条件，拟予以验收销号。	否	50%
36	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	工业企业	华鲁食品有限公司	关停或取缔	2019-12-31	该企业为农副产品加工企业，主要为干果罐头、核桃油、核桃饼粕等的加工；企业无废水、废气、固体废弃物、噪声。生活污水统一收集至园区内化粪池，定期抽运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；该企业具备接入污水管网条件，加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。	否	60%

37	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	历城区老上街里坊饭店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳东村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开工建设，配套管网已完成总工程量的 95%，污水处理厂已完成 70%。支管网完成总工程量的 5%。	否	60%
38	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区广斌饭店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于榭疃村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
39	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区赢谷饭庄	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%

40	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	我家私房菜	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的 20%。	否	70%
41	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	济南市历城区芊好快餐店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%
42	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	旅游餐饮	历城区仔龙快餐店	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。	2019-12-31		该酒店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂 PPP 项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的 70%，配套管网已完成总工程量的 100%，支管网将已进场施工，完成总工程量的 5%。	否	60%

43	山东省	济南市	卧虎山水库	县级	二级	生活面源污染	东商村等 25 个村庄（东商村，1018 人。西商村，1023 人。汤家村，1301 人。北高村，1589 人。孙家崖，1018 人。南高村，2583 人。柳埠西村，1360 人。柳东村，1330 人。榭疃村，2349 人。突泉村，2286 人。大会，1516 人。西郭而庄村，2248 人。东许村，1252 人。西许村，1018 人。于家洼村，1026 人。东郭而庄村，1778 人。穆家庄村，1871 人。先锋店村，1127 人。营而庄村，1717 人。仲宫南村，2823 人。仲宫北村，2454 人。凤凰岭村，1269 人。刘家村 2330 人。门牙村 3608 人。张家村 1003 人，生活污水未实现集中处理，垃圾收集定期进行集中清运。）	生活污水管网统一收集、集中处理；生活垃圾全部集中收集，定期清运。	2019-12-31	卧虎山水源地保护区千人以上村庄生活污水治理项目一、二、三、四期工程已完成招标。一期完成总工程量的 20%，二期完成总工程量的 10%，三期完成总工程量的 5%，四期做进场准备。	否	50%
----	-----	-----	-------	----	----	--------	--	----------------------------------	------------	--	---	-----

44	山东省	济南市	济平干渠水源地	县级	一级	交通穿越	青兰高速跨济平干渠桥	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。	2019-12-31		青兰高速指挥部正在设计交通警示标志，应急处置设施正在施工；已完成了隔离防护设置。	否	50%
45	山东省	济南市	济平干渠水源地	县级	一级	交通穿越	县道 X151 (刁山坡公路桥)	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。	2019-12-31		济平干渠平阴管理处委托省南水北调管理局完成勘测、设计，正在实施招标；目前完成了隔离防护安装。	否	50%
46	山东省	济南市	济平干渠水源地	县级	二级	交通穿越	220 国道（玫瑰湖湿地大桥）	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。	2019-12-31		县公路局已向市交通局报送了整治计划，市局 5 月已完成工程招标工作，6 月份计划施工进场；目前完成了隔离防护工作。	否	50%
47	山东省	济南市	济平干渠	县级	一级	交通穿越	105 国道（李山头公路桥）	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。	2019-12-31		济平干渠平阴管理处已委托省南水北调管理局完成勘测、设计，正在实施工程招标，隔离防护及交通警示已设置完成。	否	60%

48	山东省	济南市	胶东输水干线济南至引黄济青段	县级	一级	交通穿越	省道 G308、机场路、16 条桥梁（荷花路桥（公路桥）、富华路桥（公路桥）、14 条生产路桥）	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。	2019-12-31	一是经核实，整改方案中的 G308 不涉及胶东输水干线济南至引黄济青段穿越；二是致函山东高速股份有限公司，督促对 G20 青银高速桥进行整改，目前 G20 按要求建设了桥面径流收集系统；防撞护栏升级工程将于 10 月 31 日前完成。致函齐鲁交通发展集团有限公司，督促对 G2001 东绕城高速公路整改，目前已封堵排水口，其他正在整改中。三是省南水北调干线公司负责穿越胶东输水干线的机场路（专用道路）整改，目前正在整改中。四是 4 月 26 日聘请市环境研究院专家，协调遥墙街道办事处、山东高速股份有限公司、齐鲁交通发展集团有限公司等三家单位在现场召开了工作推进会，进一步明确了整治要求，强调了工作完成时限。	否	50%
49	山东省	济南市	狼猫山水库	县级	二级	生活面源污染	2 个村庄（大龙堂村 630 户、2200 人。北宅科 570 户、2150 人，污水定期清理外运；垃圾收集定期进行集中清运。）	生活污水管网统一收集、集中处理；生活垃圾全部集中收集，定期清运。	2019-12-31	该项目，管网施工已全部完成。	否	90%

50	山东省	济南市	垛庄水库	县级	一级	工业企业	供电所办公楼	搬迁（已停用，已进行资产评估）	2019-12-31		搬迁（办公楼现已停用，新址手续办理中）	否	50%
51	山东省	济南市	稍门平原水库水源地	县级	一级	交通穿越	国道 G220 线，县道李美生路	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。	2019-12-31		国道 G220 线交通穿越处防撞护栏、导流设施、应急池均已建设完成；县道李美生路交通穿越处已建设防撞护栏，导流槽、应急池建设工程已制定施工方案，正在进行施工前期清障工作。	否	70%
52	山东省	青岛市	陡崖子水库	县级	二级	交通穿越	沈海高速穿越二级保护区水域、陆域。	规范设立警示牌，建设防撞护栏，并完善应急措施。	2019-12-31		已与高管处对接，已完成施工监理单位招标。	否	60%
53	山东省	青岛市	陡崖子水库	县级	二级	生活面源污染	河西屯村在二级保护区内约有 160 人；生活污水未收集处理，生活垃圾收集处理。	生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。生活污水通过农村改厕，抽运还田。	2019-12-31		生活垃圾清运工作开展正常，卫生改厕已基本完工，生活污水通过农村改厕抽运还田	否	90%
54	山东省	青岛市	大沽河（向前韩供水站供水）	县级	一级	交通穿越	G20 高速公路、济青电气化铁路。	按照相关规范设置标志牌等，完善应急设施建设。	2019-12-31		应急设施正在抓紧时间施工，预计六月底之前完工。	否	90%

55	山东省	青岛市	大沽河 (向前韩供水站供水)	县级	二级	交通 穿越	G20 高速公路、济青 电气化铁路。	按照相关规范设置 标志牌等,完善应急 设施建设。	2019- 12-31		应急设施正在抓紧时间施工,预计六 月底之前完工。	否	90%
56	山东省	青岛市	尹府 水库	县级	二级	生活 面源 污染	共有 14 个村庄,7000 余人(三甲村 375 人、 云山洼村 377 人、新 里村 320 人、夏家庄 村 342 人、王福庄村 220 人、六甲村 654 人、欧戈庄村 451 人、 东庞戈庄村 211 人、 邓家庄村 390 人、大 马场村 541 人、小马 场村 266 人、酒馆村 1476 人、尹府村 490 人、北王庄村 1008 人、),生活污水未 集中收集处理。	组织开展水库二级 保护区内 14 个村庄 的村民改厕工作,从 源头上解决生活面 源污染问题。	2019- 12-31		云山镇 2 个村庄已完成改厕,旧店镇 1 个村庄开工 645 户,完工 606 户, 6 月底前全部完成改厕任务。	否	90%
57	山东省	东营市	辛安 水库 水源地	县级	一级	其他 问题	一级保护区界牌,干 渠警示牌、标志牌不 规范	规范标志牌.警示牌	2019- 10-30		已设立界碑,警示牌正在规范设立 中。	否	50%

58	山东省	东营市	辛安水库水源地	县级	一级	其他问题	水库一级保护区防护隔离网不全	增设隔离网	2019-10-30		资金已批复，正在招标	否	10%
59	山东省	东营市	孤东水库水源地	县级	二级	其他问题	引黄干渠二级保护区周边均无防护网	严格按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等规范性文件要求,完善防护网设置。	2019-09-30		已制定建设方案，计划近期开工。	否	30%
60	山东省	东营市	孤东水库水源地	县级	二级	其他问题	二级保护区外侧未安装防护网。	严格按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)、《饮用水水源保护区标志技术规范》(HJ/T-2008)等规范性文件要求，完善二级保护区防护网。	2019-12-30		二级保护区防护隔离工程图纸审查已完成，目前油田物资供应处正在组织购买施工原材料。	否	30%
61	山东省	烟台市	城子水库饮用水水源保护区	县级	二级	生活面源污染	古山屯村在二级保护区，居民人数 650 人，生活垃圾有集中收集设施。	污水因地制宜处理	2019-10-31		主体管路明渠及两个污水收集池已建成，正在进一步完善收集管渠及集水坑建设，生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。	否	80%

62	山东省	烟台市	城子水库饮用水水源保护区	县级	二级	生活面源污染	宁家村在二级保护区,居民人数 580 人,生活垃圾有集中收集设施。	污水因地制宜处理	2019-10-31		主体管路明渠及两个 60 立方米污水收集池已建成,正在进一步完善收集管渠及集水坑建设。生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。	否	80%
63	山东省	烟台市	城子水库饮用水水源保护区	县级	二级	生活面源污染	东罗家村在二级保护区,居民人数 395 人,生活垃圾有集中收集设施。	污水因地制宜处理	2019-10-31		主体管路明渠及两个 100 立方米污水收集池已建成,正在进一步完善收集管渠及集水坑建设。生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。	否	80%
64	山东省	烟台市	城子水库饮用水水源保护区	县级	二级	生活面源污染	闫家村在二级保护区,居民人数 537 人,生活垃圾有集中收集设施。	污水因地制宜处理	2019-10-31		主体污水管路明渠已铺设完毕,一个 60 立方米污水收集池,一个 100 米污水立方收集池均完成建设,正在进一步完善收集管渠及集水坑建设,生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。	否	80%

65	山东省	烟台市	城子水库饮用水水源保护区	县级	一级	生活面源污染	西罗家村五分之一在一级保护区，居民人数 240 人，生活垃圾有集中收集设施。	建设隔离防护设施，污水因地制宜处理。	2019-10-31		该村涉及水库周边的隔离防护设施安装工程已完成；主体管路明渠及污水收集池已建成，正在进一步完善收集管渠及集水坑建设。生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。	否	90%
66	山东省	烟台市	城子水库饮用水水源保护区	县级	二级	生活面源污染	西罗家村五分之四在二级保护区，居民人数 960 人，生活垃圾有集中收集设施。	污水因地制宜处理	2019-10-31		主体管路明渠及污水收集池已建成，正在进一步完善收集管渠及集水坑建设。生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。	否	80%
67	山东省	烟台市	勾山水库饮用水水源保护区	县级	一级	生活面源污染	小尹格庄村五分之一在一级保护区，居民人数 130 人，生活垃圾有集中收集设施。	建设隔离防护设施，污水因地制宜处理。	2019-10-31		已完成水库周边的隔离防护设施安装；已建成 30 立方米污水收集池，正在进一步完善管渠及集水坑建设；生活垃圾已安排专人进行收集，纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。	否	90%

68	山东省	烟台市	勾山水库饮用水水源保护区	县级	一级	生活面源污染	陡崖曹家村在一级保护区, 居民人数 1046 人, 生活垃圾有集中收集设施, 生活污水有两个收集池进行收集。	建设隔离防护设施, 污水因地制宜处理。	2019-10-31		已完成水库周边的隔离防护设施安装; 污水收集池正在建设, 配套管渠正在施工; 生活垃圾已安排专人进行收集, 纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。	否	70%
69	山东省	烟台市	勾山水库饮用水水源保护区	县级	一级	生活面源污染	段家村在一级保护区, 居民人数 227 人, 生活垃圾有集中收集设施。	建设隔离防护设施, 污水因地制宜处理。	2019-10-31		已完成水库周边的隔离防护设施安装; 已建成 30 立方米污水收集池, 正在进一步完善管渠及集水坑建设; 生活垃圾已安排专人进行收集, 纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。	否	90%
70	山东省	烟台市	勾山水库饮用水水源保护区	县级	二级	生活面源污染	小尹格庄村五分之四在二级保护区, 居民人数 500 人, 生活垃圾有集中收集设施。	污水因地制宜处理	2019-10-31		已制定污水收储方案, 计划建设污水收集池一处及若干集水井, 目前整治协调施工; 生活垃圾已安排专人进行收集, 纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。	否	30%
71	山东省	烟台市	勾山水库饮用水水源保护区	县级	二级	生活面源污染	小李家沟村在二级保护区, 居民人数 326 人, 生活垃圾有集中收集设施。	污水因地制宜处理	2019-10-31		已建成 2 处污水收集池, 正在配套完善污水收集管渠; 生活垃圾已安排专人进行收集, 纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。	否	80%

72	山东省	烟台市	勾山水库水源地	县级	一级	农业面源污染	发现一水产养殖场，共有 7 个养殖池子。	养殖场取缔，养殖设施拆除	2019-10-31		已下达取缔通知，养殖户已同意拆除，正在商谈补偿金额。目前，部分养殖设施已拆除。	否	50%
73	山东省	烟台市	龙门口水库水源地	县级	二级	桥梁	304 省道穿越寺口河二级保护区，长度约 1.63 公里，并建有约 40 米桥梁一座。	建设桥面液体收集设施等应急处置设施；编制应急预案，加强危化品运输管理。	2019-11-30		桥梁防抛网建设完成，桥面液体收集设施正在施工，已经编制事故救援应急预案。	否	50%
74	山东省	烟台市	龙门口水库水源地	县级	二级	桥梁	观里镇小观村西沈海高速 1.2 公里道路穿越二级保护区，在璇河上建有桥梁一座，长度约 90 米。	建设桥面液体收集设施等应急处置设施；编制应急预案，加强危化品运输管理。	2019-11-30		设计方案已经出台，通过专家评审，完成工程招标，正在对接施工单位；已经编制事故救援应急预案，有高速公路危险化学品运输管理制度。	否	30%
75	山东省	烟台市	龙门口水库水源地	县级	二级	桥梁	观里镇 306 省道 1.1 公里道路穿越二级保护区，并在璇河上建有桥梁一座，长度约 90 米。	建设桥面液体收集设施等应急处置设施；编制应急预案，加强危化品运输管理。	2019-11-30		桥面液体收集设施已经完工，防抛网正在施工中，已经编制事故救援应急预案。	否	80%
76	山东省	潍坊市	冶源水库	县级	二级	工业企业	南南流村西北角 3 家企业，马家庄村北 1 家企业，生产汽车工具，正常生产，无生产废水，生活污水及垃圾集中处理。	关闭	2019-12-31		临胸益达精工车具厂已搬迁完毕、临胸正山汽车工具厂已搬迁完毕。马家庄子村北企业已停产，搬迁至他处。临胸亚鑫（力霸）汽车工具厂正在搬迁。	否	90%

77	山东省	潍坊市	冶源水库	县级	二级	农业面源污染	1、姚家庄子村北养鱼池2家,正在养殖;2、河北村南养殖场1处,正在养殖;3、小山村南100米养鱼池3处,正在养殖;4、北姬家河村西小水坝养鱼1处;5、石河店村东北角养鱼池、养殖棚共30户。	完成搬迁	2019-12-31		1、已拆除2、已拆除3、已拆除4、已拆除。;5、石河店村东北角养鱼池、养殖户30户,现29户已停养拆除,1户在养,已加快对接。	否	90%
78	山东省	潍坊市	冶源水库水源地	县级	二级	其他问题	辛寨镇南姬家河村西小岛,北屋8间,仓库5间,无人居住	腾空并拆除	2019-12-31		已经签订征收补偿协议。征收后作为冶源水库水源地保护应急用房。	否	50%
79	山东省	潍坊市	高崖水库	县级	二级	生活面源污染	高崖库区管委会辖区有北段、东寺后、西寺后、赵庄、山坡、后河野6个自然村各一部分,约1060人,生活污水自流,村居垃圾已实行环卫一体化处理。	环卫局、高崖库区管委会负责指导村民生活污水综合处理,堆肥后粪污还田,垃圾及时清运。	2019-12-31		1.所有村庄已全部实现环卫一体化处理。 2.东寺后村、山坡村、后河野村、北段村已全面完成双瓮漏斗式化粪池厕改建设,赵庄村完成生活污水集中处理,生活污水得到合理处置。西寺村后正在整改。	否	90%

80	山东省	潍坊市	高崖水库水源地	县级	二级	桥梁	高崖水库上游汶河桥无防撞栏、事故导流槽、应急池。	建设防撞栏、事故导流槽、应急池。	2019-10-31		根据昌乐县高崖水库饮用水水源地环境保护新增问题专项整治方案方案要求，在汶河桥建设防撞栏、事故导流槽、应急池。	否	30%
81	山东省	潍坊市	高崖水库水源地	县级	一级	其他问题	一级保护区隔离围网未建成。	建设保护区隔离围网。	2019-10-31		高崖水库一级保护区隔离防护已完成10%，正在通过政府发行债券的形式投资建设未完成部分。	否	10%
82	山东省	潍坊市	仁河水库水源地	县级	二级	饮料制造	涉及水厂1处：青州市水晶洞矿泉水有限公司	停产，该饮用水水源地一直未启用，拟撤销	2019-12-31		已停产	否	60%
83	山东省	潍坊市	仁河水库水源地	县级	二级	其它（旅游用地）	天缘谷景区、黄花溪景区旅游配套设施	餐饮已停业，该饮用水水源地一直未启用，拟撤销	2019-12-31		餐饮已停业，酒店已停业，其它配套设施整改中	否	80%
84	山东省	潍坊市	仁河水库水源地	县级	二级	其他问题	仁河水库管理局院内职工宿舍楼	停止使用，该饮用水水源地一直未启用，拟撤销	2019-12-31		已制定工作方案，整治工作已经启动	否	50%
85	山东省	潍坊市	仁河水库水源地	县级	二级	其他问题	杨集林场管理房	停止使用，该饮用水水源地一直未启用，拟撤销	2019-12-31		已制定工作方案，整治工作已经启动	否	50%

86	山东省	潍坊市	黑虎山水库水源地	县级	二级	其他问题	鞠家河鞠星良、鞠家河姚克刚，共2家规模化畜禽养殖	关闭	2019-12-31		畜禽已清理完毕，处于停产状态	否	80%
87	山东省	潍坊市	黑虎山水库水源地	县级	二级	分散（农家乐等）	水库全鱼等24家季节性餐饮点	关闭	2019-12-31	家庭饭店一体	根据2019年生态环境保护统筹监督（第一轮）《饮用水水源地专项强化监督工作方案》相关规定，饮用水水源地二级保护区陆域范围内的原住居民利用自有宅基地已开办的农家乐，在生活污水和垃圾按要求收集处理，确保不影响水源地水质的前提下可保留。有20家餐饮点已建设沉淀池，并安装油烟净化器	否	80%
88	山东省	潍坊市	黑虎山水库水源地	县级	二级	印刷	青州市绿源彩印厂	关闭	2019-12-31		已关停，拆除部分设备	否	80%
89	山东省	潍坊市	黑虎山水库水源地	县级	二级	其他农副产品加工	青州市王坟东盛食品厂等16家山楂制品加工点	生产生活废水收集处理资源化利用；或关闭	2019-12-31	当地传统特色支柱产业	企业已建设沉淀池，已全部煤改电	否	90%

90	山东省	潍坊市	黑虎山水库水源地	县级	二级	其他问题	青州市王坟镇逢峪加油站	加油站进行双层罐改造	2019-12-31		双层罐已安装好，加油机正在更换中，路面整修中	否	90%
91	山东省	潍坊市	黑虎山水库水源地	县级	二级	其他问题	供电所	生活废水建防渗化粪池集中收集，定期清掏肥田	2019-12-31		生活废水已建防渗化粪池，生活垃圾清运协议正在办理中	否	90%
92	山东省	潍坊市	黑虎山水库水源地	县级	二级	交通穿越	1. 西逢峪村至曾家溜路，未按水源地标准化要求建设相应设施。2. 博临路，未按水源地标准化要求建设相应设施。3. 大坝路，未按水源地标准化要求建设相应设施。4. 夏逢路，未按水源地标准化要求建设相应设施。5. 大峪口村至上稍村路，未按水源地标准化要求建设相应设施。	建设防撞栏、事故导流槽和应急池等设施	2019-12-31		1. 西逢峪村至曾家溜路整治情况：按照民生需要，工程需提升改造。2. 博临路整治情况：已完成整治。3. 大坝路整治情况：已完成整治。4. 夏逢路整治情况：已完成整治。5. 大峪口村至上稍村路整治情况：2018年8月19日受“温比亚”台风影响，王坟镇遭遇特大山洪灾害，所有建设工程基本冲毁，目前规划设计已完成，已展开施工。	否	90%

93	山东省	潍坊市	三里庄水库水源地	县级	二级	生活面源污染	南湖区、皇华镇辖区内：丁家花园、魏家花园、黄家尧、侯家庄子、朱家村、西俗村、东俗村、北王家庄子、吴家尧、辛家尧、台家村、北马家庄子、许家河子、两河村、南范家庄子、李家庄子、大郝家村、南三里庄、孟家庄子、西小庄、大庄、皇华店、小山村、大山村、殷家我乐、曹寺村、太平村、袁家我乐、东小庄、南马家崖头村、大可乐村、小可乐村、甘河子村、朱家庄子村、灰墩村、北马家崖头村、河北村、东尚庄村、段家庄子村等 39 个自然村，共约 24000 余人。生活垃圾实行环卫一体化处置，无生活污水收集处理设施。	建设生活污水收集处理设施（农厕改造），部分村庄实施棚户区改造。	2019-12-31	1. 截至 6 月 13 日，已累计完成改厕 3946 户，正在按计划实施农厕改造的 1712 户。南湖区、皇华镇涉及的所有村庄已全部启动改厕工作；2. 我市饮用水水源地保护区内所有村庄已完成城乡环卫一体化全覆盖；3. 三里庄水库市级主管周边主干道有环湖东路、环湖南路、环湖西路、南环路，配套雨污管道共约 69.5 公里，具体情况如下：（1）环湖东路北起南环路，南至旅游路，道路全长 6.2 公里。配套直径 600mm-1800mm 雨水管道 10.5 公里，收集雨水就近排入花园河、朱扶河及附近塘湾。配套直径 600mm-800mm 污水管道 10 公里，其中扶河桥以北段收集污水排入凤凰街污水泵站，后加压排入东环路污水主管网，最终进入银河污水处理厂；扶河桥以南段收集污水排入环湖南路污水管道，经环湖西路污水管道排入南环路污水主管网，最终进入舜河污水处理厂。（2）环湖南路东起环湖东路，西至环湖西路，道路全长 3.2 公里。配套直径 600mm-1500mm 雨水管道 6.3 公里，收集雨水后排入展村河、现状沟及环湖西路雨水管道。配套直径 500mm-800mm 污水管道	否	90%
----	-----	-----	----------	----	----	--------	---	---------------------------------	------------	--	---	-----

										6.2公里，收集污水排入环湖西路雨水管道，后进入南环路污水主管网，最终进入舜河污水处理厂。（3）环湖西路北起南环路，南至旅游路，道路全长5公里。配套直径800mm-1000mm雨水管道10公里，收集雨水后排入淇河。配套800mm污水管道10公里，收集污水后排入南环路污水主管网，最终进入舜河污水处理厂。（4）南环路东起东环路，西至西环路，道路全长5.5公里。配套直径800mm-1000mm雨水管道11公里，收集雨水后排入扶淇河及东环路雨水管道。配套800mm污水管道5.5公里，收集污水后排入舜河污水处理厂。		
94	山东省	潍坊市	三里庄水库水源地	县级	二级	农业面源污染	皇华镇有诸城市三角山狐貂养殖专业合作社、诸城市青棚岭特种动物专业合作社两家养殖专业合作社。	关闭或拆除。	2019-12-31	年底前清理关闭。三角山已关停10户，青棚岭已关停47户。合作社与信得公司签订粪污处理协议，在合作社养殖小区放置粪污收集箱。	否	40%

95	山东省	潍坊市	三里庄水库	县级	二级	交通穿越	平日路跨青墩水库南侧入河口大桥（皇华大桥）、皇华镇跨青墩水库大桥（皇华大桥北侧）未建设事故导流槽。	建设防撞栏、事故导流槽和应急池等设施	2019-12-31		皇华镇跨青墩水库皇华大桥、皇华北大桥需要建收集池2个，需要改造桥梁防撞设施1座。目前，以上两桥应急收集池已建设完成，正在项目施场地收尾；桥梁防撞设施已完成建设50%。	否	90%
96	山东省	泰安市	东周水库	县级	二级	交通穿越	京沪高速	完善饮用水水源保护区道路警示牌，运输危险化学品车辆按照全球定位系统等应急措施。	2019-06-30		已完善警示牌、危化品应急措施。导流管、应急池未完成。京沪高速改建工程将同步完成相应设施。	否	80%
97	山东省	泰安市	金斗水库	县级	二级	交通穿越	磁莱铁路线、京沪高速穿越。	完善饮用水水源保护区道路警示牌，运输危险化学品车辆安装全球定位系统等应急措施。	2019-06-30		铁路旁已建有围栏，并设立警示牌。高速公路已设立警示牌及防护网，未建导流管及事故池。	否	80%
98	山东省	泰安市	金斗水库	县级	二级	生活面源污染	金斗水库二级保护区内常住人口约0.5万人，主要分布在7个村庄，居住人口均达不到1000人，分别为：大驻马、小驻马、望驾山村、龙埠村、兴隆村、袁家庄、三仙村。生活垃圾按照“村收集、镇运输、市处理”的要求，集中收集清运。	生活污水采用因地制宜的技术和工艺处理处置	2019-12-31		生活垃圾已按照“村收集、镇运输、市处理”的要求，集中收集后运往垃圾处理厂无害化处理。旱厕改造补助资金已批，资金到位后立即施工。	否	60%

99	山东省	日照市	沭河水源地	县级	二级	交通穿越	s313 省道穿越, 该项目目前正在施工。	确保配套建设好标志标识、应急设施等			事故导流槽、应急事故池、集水沟等环保防护措施将根据工程施工进度完善。	否	50%
100	山东省	日照市	沭河	县级	一级	交通穿越	东环北路日照路大桥穿越, 规范化建设不完善。	由公路局建设防撞护栏、事故导流槽和应急池	2019-12-31		桥梁两端事故导流槽已施工完毕; 应急事故池、集水沟等设施正在施工。	否	70%
101	山东省	日照市	沭河	县级	二级	交通穿越	G206 国道穿越, 规范化建设不完善。	由公路管理部门建设防撞护栏、事故导流槽和应急池	2019-12-31		桥梁北侧事故导流槽、应急事故池、集水沟等设施已施工完毕; 桥梁南侧的事故导流槽、应急事故池、集水沟等设施正在施工中。	否	80%
102	山东省	日照市	青峰岭水库	县级	二级	其他问题	保护区界标、警示牌设立不符合法律法规要求、未制作保护区矢量边界信息等。应急事故导流槽、事故应急池、集水沟等不完善。	规范保护区界标和警示牌或设立不符合法律法规要求、未制作保护区矢量边界信息等。建设物理防护隔离、防撞护栏、应急事故导流槽、事故应急池、集水沟等设施。	2019-12-31		隔离网已安装完成 90%	否	90%
103	山东省	日照市	仕阳水库	县级	二级	交通穿越	胶新铁路穿越, 规范化建设不完善。	由铁路管理部门完善事故导流槽、事故应急池	2019-12-31		铁路桥下乡间道路交通警示牌已制作完成; 正在安装中。	否	80%

104	山东省	日照市	仕阳水库 水源地	县级	二级	工业企业	于里镇润泰机械有限公司、小窑博森车辆附件厂、小窑梅再峰机械加工厂、小窑管恩波机械加工厂位于仕阳水库二级保护区。	关闭或搬迁	2019-06-30	该处位于五莲县	1、润泰机械加工有限公司：6月17日开始搬迁。 2、小窑博森车辆附件厂：6月10日开始搬迁。 3、小窑梅再峰机械加工厂：停产准备搬迁。 4、小窑管恩波机械加工厂：6月20日开始搬迁。	否	60%
105	山东省	日照市	仕阳水库	县级	二级	工业企业	东宅科宏鑫橡胶，违章建设。	拆除或关闭	2019-12-31		已经切断动力电，摘除零克接线器；正在对车间内生产设备进行拆除。	否	60%
106	山东省	日照市	峤山水库	县级	二级	交通穿越	石山线穿越，规范化建设不完善。	由交通管理部门建设防撞护栏、事故导流槽和应急池。	2019-12-31		防撞护栏以建设完毕，事故导流槽、应急事故池已开始施工。	否	70%
107	山东省	莱芜市	杨家横水库	县级	一级	生活面源污染	水库管理所闲置房屋3处；130平方米看护房1处，70平方米板房1处	实施拆除	2019-12-31		闲置房屋已拆除2处，1处看护房、1处板房已拆除	否	80%

108	山东省	临沂市	石泉湖水库	县级	二级	交通穿越	文泗路、文十路	设置剧毒、危险化学品运输车辆禁行区域，在穿越保护区桥梁两侧建设防撞护栏、导流槽和应急池等应急防护设施。	2019-06-30	县级保护区划分调整方案已报省政府	已设置剧毒、危险化学品运输车辆禁行区域，并安装交通警示标志。已完成工程设计及工程预算，已向县政府申请资金，县政府主要领导进行了审批，并转交县财政局，目前已完成招投标，已建设应急沉淀池7个，剩余正在协调沿线镇街征地、赔青工作，波形防护栏已安装完成，安全防护网正在安装。	否	90%
109	山东省	临沂市	石泉湖水库	县级	二级	生活面源污染	大岭村、西山村、山里村、小岭村、洼子村、西店头村、双山村、张家围子村、前河崖村、曹家塔巷村、下白杨沟村、范家岭村、柴山村、官岭前村、沃土村、王家结庄村、西湖村、郇家结庄村等村庄共18个村，人口约19600，生活污水没有集中收集处理，生活垃圾已纳入城乡环卫一体化集中收集处理。	采取适宜技术和工艺处理生活污水，降低生活面源污染。	2019-06-30	县级保护区划分调整方案已报省政府	目前十字路街道已完成65%，涝坡镇已完成72%，加强改水改厕，配套建设生态塘。目前十字路镇街道建设9个生态塘已全部动工，6月28日建设完成。涝坡镇生态塘已开工建设。	否	90%

110	山东省	滨州市	幸福水库水源地	县级	二级	交通穿越	新大济路穿越二级保护区，跨越引水支渠，阳劳路（已不通车）与新大济路交汇，在二级保护区内与引水支渠并行。	规范设置交通警示牌，由于引水支渠为封闭化建设，根据水体保护需要完善相应应急防护设施。	2019-09-30		应急池完成 100%，防撞护栏、防护网、导流槽等完成 80%，待设施到位后混凝土浇筑完成。	否	80%
111	山东省	菏泽市	刘楼水库水源地	县级	二级	其他问题	饮水渠西侧未建设农田退水防护设施。	拓宽河口，保留二滩用地，堆筑堤防。	2019-12-31		实施方案已完成编制，目前正在征收土地	否	30%
112	山东省	菏泽市	曹县戴老家水库水源地	县级	二级	其它（交通穿越）	新建的 G220 公路跨越太行堤土塘引水渠。	1、建设道路隔离设施、防撞护栏、事故导流槽和配套应急池等设施。 2、设立水源地警示标志。	2019-09-30		施工方案已经制定，正在施工。	否	40%
113	山东省	菏泽市	郓城县城南水库水源地	县级	二级	其他问题	引水渠两侧未修建标准坝肩，有多处雨水生活污水排入现象。	生活污水收集处理，建设两侧坝肩。	2019-06-30	从水库入水口上行两侧各建两公里坝肩。	坝肩已完成招标，拆迁基本完成。	否	20%

114	山东省	菏泽市	郓城 县城 南水 库水 源地	县级	一级、 二级	桥梁	一级保护区内铁路 穿越防护工程未完 成，二级保护区内铁 路公路穿越防护工 程未完成。	建设铁路、公路穿越 防护工程。	2019- 06-30		铁路穿越防护措施设计方案已制定	否	10%
-----	-----	-----	----------------------------	----	-----------	----	--	--------------------	----------------	--	-----------------	---	-----

附 2

山东省 2019 年未完成清理整治任务的县级饮用水水源地环境问题 清理整治进展情况统计表（清单外）

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别 (地级/县级)	保护区类型 (一级、二级)	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	是否完成整治	整治进度 (%)	具体问题备注
1	山东省	菏泽市	九女水库水源地	县级	一级	其他问题	山东省生态环境厅关于划定成武县饮用水水源保护区范围的函的划定保护区级别与卫星遥感数据推送不一致	与生态环境部进一步核实	2019-12-31	已经督促职能部门和企业对接, 针对信息错误问题提供材料申请修改。	否	40%	