附件：
山东省2019年7月未完成清理整治任务的县级饮用水水源地

环境问题清理整治进展情况统计表

	序号
	省份
	所在地
	水源地名称
	水源地级别
（地级/县级）
	保护区类型
（一级、二级）
	问题类型
	问题具体情况
	具体整治措施
	计划完成整治时间
	备注
	整治进展情况
	是否完成整治
	整治进度（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区天牧村饭店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	2
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区星永期华九米线店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳东村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	3
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	胜运饭店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理实施管网条件，目前项目已开工建设，完成总工程量的50%。
	否
	80%

	4
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	红星饭店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的50%。
	否
	80%

	5
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	云亭食品有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该企业为农副产品加工企业，主要生产火锅调料。生活污水统一收集至园区内化粪池，定期抽运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；该企业具备接入污水管网条件，计划加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。
	否
	50%

	6
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	济南鑫钟声衡器有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该公司始建于1992年，2001年企业改制为私营企业，2002年通过环评审批，主要是来料加工组装日用衡器，环评手续齐全。生产过程中无废水产生，少量生活污水统一收集至园内化粪池集中处理，定期抽运，生活垃圾由环卫部门定期清运。该企业已暂停营业，具备接入污水管网条件，拟予以申请保留。
	否
	70%

	7
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	济南好客食品有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该企业为食品加工企业，距离卧虎山水库12km,主要生产固体饮料、茶汤、五谷杂粮，无废水、无废气、无固体废弃物产生、无噪音，生活污水统一收集至园区内化粪池，定期抽运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。
	否
	50%

	8
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	济南科苑牧业发展有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该公司前身为济南科苑饲料开发有限公司。成立于1999年5月，2001年更名为济南科苑牧业发展有限公司。2004年迁至济南市历城区柳埠开发区168号，2008年该公司补办环评手续，已暂停生产。该公司产品主要为饲料和兽药，生产工艺为物理分装，生产过程中无废水、废气等产生，生活污水统一收集至化粪池后抽运农用。具备接入污水管网条件，拟予以保留。
	否
	50%

	9
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	济南瑞云科信电器有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	瑞云科信成立于2003年，主营汽车零配件制造与销售，环评手续齐全，生产过程中无烟尘排放，无生产用水，塑料融化产生轻微异味进行光氧催化处理，经监测达标排放。生活污水统一收集至园内化粪池，由高而办事处环卫所定期清运，少量生活垃圾统一收集外运处理。拟予以保留。
	否
	60%

	10
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	济南云川机械设备有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该公司始建于1993年，原名济南云川机械加工厂，于2003年3月改制为济南云川机械设备有限公司，环评手续齐全，主要生产非标件等。生产各流程不产生工业废水，固废（铁屑、下脚料）由钢厂直接回收再利用，生活垃圾由政府统一回收，生活污水由污水清运车定期抽运，用于农田林木灌溉，无对外排污口。该公司具备接入污水管网条件。拟予以保留。
	否
	50%

	11
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	历城区泉凤来农家饭馆
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该饭店位于大会村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	12
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	北池泉农家院
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的50%。
	否
	80%

	13
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	历城区柳埠庞老五快餐店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该饭店位于大会村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	14
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	济南竹迪有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该企业属于服装来料加工企业，将已裁剪好的布料进行缝制，无生产废水、废气、废料产生，生活污水集中收集至园内污水收集池，定期清运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；具备接入污水管网条件，加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。
	否
	50%

	15
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	趵突泉酒厂
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该酒厂始建于1958年，有61年历史，环评手续齐全。目前趵突泉酒厂的新址手续已经办理完毕，并于4月份开始开工建设，待新厂区建设完毕后将彻底搬离二级保护区（预计2020年10月完工）。目前，趵突泉酒厂东厂区仅包含灌装车间和仓储区，灌装车间仅有部分冲瓶用水产生，冲瓶用水采用净化循环使用方式，园区产生的职工生活污水已全部进入管网统一收集至仲宫污水处理厂集中处理。督促企业在做好生活污水集中收集，垃圾集中清运的情况下，拟予以进行验收销号。
	否
	50%

	16
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	历城区杏源农家乐饭庄
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于大会村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	17
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	兆军烧烤
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的50%。
	否
	80%

	18
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区福源临酒楼
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于红旗村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	19
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区尼雅假日酒店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	20
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	陈家小店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的50%。
	否
	80%

	21
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	瑞祥活鱼馆
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理实施管网条件，目前项目已开工建设，完成总工程量的50%。
	否
	80%

	22
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区煊烨酒楼
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	23
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区锦盛府美食园
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	24
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	历城区芙蓉春酒店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	25
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区柳埠海香酒家
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	26
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区昇红饺子馆
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该饭店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	27
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区天平酒家
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	28
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	野风酥食品有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该公司成立于1996年，为山东龙头企业，主要从事煎饼等食品加工，环评等手续齐全。生产过程中无废水、废气产生，生活污水进入沉淀池，定期抽运，具备接入污水管网条件，拟予以验收销号。
	否
	50%

	29
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	济南成瑞电器有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	目前正在与企业进行沟通，将于近期下达关停通知书。
	否
	70%

	30
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区天顺园酒家
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	31
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区柳中酒家
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳中村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	32
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区柳埠福瑞德饭庄
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于南山村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	33
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	济南昊宝食品有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该公司主要经营月饼、面包、小饼等糕点系列，无废水、废气产生，现有职工8人，年产糕点30吨左右，员工生活污水统一收集至园区内化粪池，定期抽运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；该企业具备接入污水管网条件，计划加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。
	否
	50%

	34
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	历城区聚福缘酒店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于南山村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完成，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	35
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	济南润正中药材有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该公司成立于2005年，前身为天一中药材（有变更证明），环评手续齐全，主要经营中药材、中药饮片的生产与销售，无工业废水、废气排放。生活污水统一收集至化粪池，定期抽运不外排，生活垃圾集中收集、统一处理。具备接入污水管网条件，拟予以验收销号。
	否
	50%

	36
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	华鲁食品有限公司
	关停或取缔
	2019-12-31
	
	该企业为农副产品加工企业，主要为干果罐头、核桃油等加工，无废水、废气、固体废弃物、噪声。生活污水统一收集至园区内化粪池，定期抽运，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清；该企业具备接入污水管网条件，加强日常监督管理，拟予以保留并验收销号。
	否
	60%

	37
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	历城区老上街里坊饭店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳东村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完成，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	38
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区广斌饭店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳东村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	39
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区嬴谷饭庄
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该酒店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	40
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	我家私房菜
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	具备接入南、北高村千人以上分散式污水处理设施管网条件，目前项目已开工建设，并完成总工程量的50%。
	否
	80%

	41
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	济南市历城区芊妤快餐店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该饭店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	42
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	旅游餐饮
	历城区仔龙快餐店
	将污水接入污水管网统一收集、集中处理，不具备收集处理条件的一律关停或搬迁。
	2019-12-31
	
	该饭店位于柳西村，具备接入柳埠污水处理厂条件，柳埠污水处理厂PPP项目及配套管网工程已开始施工建设，柳埠污水处理厂已经完成总工程量的90%,配套管网主管网已完工，支管网已进场施工，完成总工程量的15%。
	否
	70%

	43
	山东省
	济南市
	卧虎山水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	东商村等25个村庄（东商村，1018人。西商村，1023人。汤家村，1301人。北高村，1589人。孙家崖，1018人。南高村，2583人。柳埠西村，1360人。柳东村，1330人。槲疃村，2349人。突泉村，2286人。大会，1516人。西郭而庄村，2248人。东许村，1252人。西许村，1018人。于家洼村，1026人。东郭而庄村，1778人。穆家庄村，1871人。先锋店村，1127人。营而庄村，1717人。仲宫南村，2823。仲宫北村，2454人。凤凰岭村，1269人。刘家村2330人。门牙村3608人。张家村1003人，生活污水未实现集中处理，垃圾收集定期进行集中清运。）
	生活污水管网统一收集、集中处理；生活垃圾全部集中收集，定期清运。
	2019-12-31
	
	卧虎山水源地保护区千人以上村庄生活污水治理项目一、二、三、四期工程均已开工建设。一期完成总工程量的50%，二期完成总工程量的15%，三期完成总工程量的12%，四期完成总工程量的6%。
	否
	60%

	44
	山东省
	济南市
	济平干渠水源地
	县级
	一级
	交通穿越
	青兰高速跨济平干渠桥
	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。
	2019-12-31
	
	青兰高速指挥部正在设计交通警示标志，应急处置设施正在施工；已完成了隔离防护设置。
	否
	50%

	45
	山东省
	济南市
	济平干渠水源地
	县级
	一级
	交通穿越
	县道X151（刁山坡公路桥）
	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。
	2019-12-31
	
	
省南水北调管理局再次进行了勘测，正在组织招标；已完成了隔离防护安装。
	否
	50%

	46
	山东省
	济南市
	济平干渠水源地
	县级
	二级
	交通穿越
	220国道（玫瑰湖湿地大桥）
	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。
	2019-12-31
	
	6月份公路施工进场，已选定应急池位置，正在优化方案；已完成了隔离防护工作。
	否
	50%

	47
	山东省
	济南市
	济平干渠水源地
	县级
	一级
	交通穿越
	105国道（李山头公路桥）
	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。
	2019-12-31
	
	省南水北调管理局再次现场勘测，正在组织招标；已完成了隔离防护及交通警示标志设置。
	否
	60%

	48
	山东省
	济南市
	胶东输水干线济南至引黄济青段水源地
	县级
	一级
	交通穿越
	省道G308、机场路、16条桥梁（荷花路桥(公路桥)、富华路桥(公路桥)、14条生产路桥）
	做好隔离防护，完善应急处置设施，并定期维护。
	2019-12-31
	
	一是济南市环保督查整改领导小组办公室组织市区两级环保、交通部门和南水北调部门召开专题会议，推进交通穿越问题整改。经核实，G308不属于整改道路；16条桥梁不属于县级及以上道路、不需整改。目前整改范围内的道路为机场路公路桥（高新区）、G35济广高速桥（历城区）、G2001东绕城高速（高新区）、G20青银高速（高新区）和 S321公路桥（章丘区）。二是济南市环保督查整改领导小组办公室向山东高速股份有限公司、齐鲁交通发展集团有限公司下达督办函要求加快G20、G2001穿越路段整改。三是督促省南水北调干线公司加快机场路(专用道路）穿越路段整改。共涉及5处交通穿越问题，5处整改工作正在推进中，G35交通穿越已基本完成。
	否
	50%

	49
	山东省
	济南市
	垛庄水库水源地
	县级
	一级
	工业企业
	供电所办公楼
	搬迁（已停用，已进行资产评估）
	2019-12-31
	
	搬迁（办公楼现已停用，新址手续办理中）
	否
	50%



	50
	山东省
	青岛市
	大沽河(向前韩供水站供水)水源地
	县级
	一级
	交通穿越
	G20高速公路、济青电气化铁路。
	按照相关规范设置标志牌等，完善应急设施建设。
	2018-12-31
	
	该水源地交通穿越问题，桥面和导流管应急池已经建成，只剩下导流管和应急池未连通，将督促高速公路施工方加快连接管道的施工。
	否
	90%

	51
	山东省
	青岛市
	大沽河(向前韩供水站供水)水源地
	县级
	二级
	交通穿越
	G20高速公路、济青电气化铁路。
	按照相关规范设置标志牌等，完善应急设施建设。
	2018-12-31
	
	该水源地桥梁穿越问题，桥面和导流管应急池已经建成，只剩下导流管和应急池未连通，将督促高速公路施工方加快连接管道的施工，尽快建成投入使用。
	否
	90%

	52
	山东省
	东营市
	辛安水库水源地
	县级
	一级
	其他问题
	水库一级保护区防护隔离网不全
	增设隔离网
	2019-10-30
	
	已在建设中
	否
	50%

	53
	山东省
	东营市
	孤东水库水源地
	县级
	二级
	其他问题
	引黄干渠二级保护区周边均无防护网
	严格按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）等规范性文件要求，完善防护网设置。
	2019-09-30
	
	项目已开工，正在进行土建工作。
	否
	30%

	54
	山东省
	东营市
	孤东水库水源地
	县级
	二级
	其他问题
	二级保护区外侧未安装防护网。
	按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）、《饮用水水源保护区标志技术规范》（HJ/T-2008）等规范性文件要求，完善二级保护区防护网。
	2019-12-30
	
	施工单位：胜利油田胜大水利工程有限责任公司，已于2019年7月7日进场，目前已进行现场清理基层9500米，并进行施工放线测量，防护网施工材料进场等工作。
	否
	40%

	55
	山东省
	烟台市
	城子水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	古山屯村在二级保护区，居民人数650人，生活垃圾有集中收集设施。
	污水因地制宜处理
	2019-10-31
	
	主体管路明渠及两个污水收集池已建成，正在进一步完善收集管渠及集水坑建设，生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。
	否
	80%

	56
	山东省
	烟台市
	城子水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	宁家村在二级保护区，居民人数580人，生活垃圾有集中收集设施。
	污水因地制宜处理
	2019-10-31
	
	主体管路明渠及两个60立方米污水收集池已建成，正在进一步完善收集管渠及集水坑建设。生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。
	否
	80%

	57
	山东省
	烟台市
	城子水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	东罗家村在二级保护区，居民人数395人，生活垃圾有集中收集设施。
	污水因地制宜处理
	2019-10-31
	
	主体管路明渠及两个100立方米污水收集池已建成，正在进一步完善收集管渠及集水坑建设。生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。
	否
	80%

	58
	山东省
	烟台市
	城子水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	闫家村在二级保护区，居民人数537人，生活垃圾有集中收集设施。
	污水因地制宜处理
	2019-10-31
	
	主体管路明渠已铺设完毕，一个60立方米污水收集池，一个100立方米污水收集池完成建设，正在进一步完善收集管渠及集水坑建设，生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。
	否
	80%

	59
	山东省
	烟台市
	城子水库水源地
	县级
	一级
	生活面源污染
	西罗家村五分之一在一级保护区，居民人数240人，生活垃圾有集中收集设施。
	建设隔离防护设施，污水因地制宜处理。
	2019-10-31
	
	该村涉及水库周边的隔离防护设施安装工程已完成；主体管路明渠及污水收集池已建成，正在进一步完善收集管渠及集水坑建设。生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。
	否
	90%

	60
	山东省
	烟台市
	城子水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	西罗家村五分之四在二级保护区，居民人数960人，生活垃圾有集中收集设施。
	污水因地制宜处理
	2019-10-31
	
	主体管路明渠及污水收集池已建成，正在进一步完善收集管渠及集水坑建设。生活垃圾由保洁员统一收集运到镇垃圾中转站进行处理。
	否
	80%

	61
	山东省
	烟台市
	勾山水库水源地
	县级
	一级
	生活面源污染
	小尹格庄村五分之一在一级保护区，居民人数130人，生活垃圾有集中收集设施。
	建设隔离防护设施，污水因地制宜处理。
	2019-10-31
	
	已完成水库周边的隔离防护设施安装；已建成30立方米污水收集池，正在进一步完善管渠及集水坑建设；生活垃圾已安排专人进行收集，纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。
	否
	90%

	62
	山东省
	烟台市
	勾山水库水源地
	县级
	一级
	生活面源污染
	陡崖曹家村在一级保护区，居民人数1046人，生活垃圾有集中收集设施，生活污水有两个收集池进行收集。
	建设隔离防护设施，污水因地制宜处理。
	2019-10-31
	
	已完成水库周边的隔离防护设施安装；污水收集池正在建设，配套管渠正在施工；生活垃圾已安排专人进行收集，纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。
	否
	70%

	63
	山东省
	烟台市
	勾山水库水源地
	县级
	一级
	生活面源污染
	段家村在一级保护区，居民人数227人，生活垃圾有集中收集设施。
	建设隔离防护设施，污水因地制宜处理。
	2019-10-31
	
	已完成水库周边的隔离防护设施安装；已建成30立方米污水收集池,正在进一步完善管渠及集水坑建设；生活垃圾已安排专人进行收集，纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。
	否
	90%

	64
	山东省
	烟台市
	勾山水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	小尹格庄村五分之四在二级保护区，居民人数500人，生活垃圾有集中收集设施。
	污水因地制宜处理
	2019-10-31
	
	已制定污水收储方案，计划建设污水收集池一处及若干集水井，目前正在协调施工；生活垃圾已安排专人进行收集，纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。
	否
	40%

	65
	山东省
	烟台市
	勾山水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	小李家沟村在二级保护区，居民人数326人，生活垃圾有集中收集设施。
	污水因地制宜处理
	2019-10-31
	
	已建成2处污水收集池，正在配套完善污水收集管渠；生活垃圾已安排专人进行收集，纳入城乡垃圾无害化处理一体化系统。
	否
	80%

	66
	山东省
	烟台市
	勾山水库水源地
	县级
	一级
	农业面源污染
	发现一水产养殖场，共有7个养殖池子。
	养殖场取缔，养殖设施拆除
	2019-10-31
	
	已下达取缔通知，养殖户已同意拆除，正在商谈补偿金额。目前，部分养殖设施已拆除。
	否
	50%

	67
	山东省
	烟台市
	龙门口水库水源地
	县级
	二级
	桥梁
	观里镇小观村西沈海高速1.2公里道路穿越二级保护区，在璇河上建有桥梁一座，长度约90米。
	建设桥面液体收集设施等应急处置设施；编制应急预案，加强危化品运输管理。
	2019-11-30
	
	资金已到位，已经进场施工，正在进行桥面泄漏液体收集池的施工；已经编制事故救援应急预案，有高速公路危险化学品运输管理制度。
	否
	40%

	68
	山东省
	潍坊市
	冶源水库水源地
	县级
	二级
	工业企业
	南南流村西北角3家企业，马家庄村北1家企业，生产汽车工具，正常生产，无生产废水，生活污水及垃圾集中处理。
	关闭
	2019-12-31
	
	临朐益达精工车具厂已搬迁完毕、临朐正山汽车工具厂已搬迁完毕。马家庄子村北企业已停产，搬迁至他处。临朐亚鑫（力霸）汽车工具厂正在搬迁。
	否
	90%

	69
	山东省
	潍坊市
	冶源水库水源地
	县级
	二级
	农业面源污染
	1、姚家庄子村北养鱼池2家，正在养殖。2、河北村南养殖场1处，正在养殖。3、小山村南100米养鱼池3处，正在养殖。4、北姬家河村西小水坝养鱼1处。5、石河店村东北角养鱼池、养殖棚共30户。
	完成搬迁
	2019-12-31
	
	1、已拆除。2、已拆除。3、已拆除。4、已拆除。5、现29户已停养拆除，剩1户在养，正加快对接。
	否
	90%

	70
	山东省
	潍坊市
	高崖水库水源地
	县级
	二级
	桥梁
	高崖水库上游汶河桥无防撞栏、事故导流槽、应急池。
	建设防撞栏、事故导流槽、应急池。
	2019-10-31
	
	根据昌乐县高崖水库饮用水水源地环境保护新增问题专项整治方案要求，在汶河桥建设防撞栏、事故导流槽、应急池。
	否
	80%

	71
	山东省
	潍坊市
	高崖水库水源地
	县级
	一级
	其他问题
	一级保护区隔离围网未建成
	建设保护区隔离围网
	2019-10-31
	
	高崖水库一级保护区隔离防护已完成40%，正在通过政府发行债券的形式投资建设未完成部分。
	否
	40%

	72
	山东省
	潍坊市
	仁河水库水源地
	县级
	二级
	饮料制造
	青州市水晶洞矿泉饮料有限公司
	停产，该饮用水水源地一直未启用，拟撤销
	2019-12-31
	
	已停产
	否
	80%

	73
	山东省
	潍坊市
	仁河水库水源地
	县级
	二级
	其它（旅游用地）
	天缘谷景区、黄花溪景区旅游配套设施
	餐饮已停业，该饮用水水源地一直未启用，拟撤销
	2019-12-31
	
	餐饮已停业，酒店已停业，其它配套设施整改中
	否
	90%

	74
	山东省
	潍坊市
	仁河水库水源地
	县级
	二级
	其他问题
	仁河水库管理局院内职工宿舍楼
	停止使用，该饮用水水源地一直未启用，拟撤销
	2019-12-31
	
	已停止使用
	否
	80%

	75
	山东省
	潍坊市
	仁河水库水源地
	县级
	二级
	其他问题
	杨集林场管理房
	停止使用，该饮用水水源地一直未启用，拟撤销
	2019-12-31
	
	已停止使用
	否
	80%

	76
	山东省
	潍坊市
	黑虎山水库水源地
	县级
	二级
	交通穿越
	1、西逄峪村至曾家溜路，未按水源地标准化要求建设相应设施。2、博临路，未按水源地标准化要求建设相应设施。3、大坝路，未按水源地标准化要求建设相应设施。4、夏逄路，未按水源地标准化要求建设相应设施。5、大峪口村至上稍村路，未按水源地标准化要求建设相应设施。
	建设防撞栏、事故导流槽和应急池等设施
	2018-12-31
	
	1、西逄峪村至曾家溜路整治情况：西逄峪至曾家溜乡村道路位于黑虎山水库上游，2018年山东省发改委批复青州市黑虎山水库增容工程（鲁发改农字【2018】527号）。水库增容后水位由原来的163米提高到165.7米，现在的西逄峪至曾家溜乡村道路将被淹没。现增容工程正在施工中，待工程竣工后再对此道路水库底段路基进行提升并修复，该道路的防护栏（网）、导流槽、应急池等防护设施待公路修复后再一并实施，该项工程预计2019年10月底完成 。 2、博临路整治情况：已完成整治。3、大坝路整治情况：已完成整治。4、夏逄路整治情况：已完成整治。5、大峪口村至上稍村路整治情况：因2018年8月19日受“温比亚”台风影响，王坟镇遭遇特大山洪灾害，所有建设工程基本冲毁，目前规划设计已完成，已展开施工，该项工程预计2019年10月底完成 。
	否
	90%

	77
	山东省
	潍坊市
	三里庄水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	南湖区、皇华镇辖区内：丁家花园、魏家花园、黄家尧、侯家庄子、朱家村、西俗村、东俗村、北王家庄子、吴家尧、辛家尧、台家村、北马家庄子、许家河子、两河村、南范家庄子、李家庄子、大郝家村、南三里庄、孟家庄子、西小庄、大庄、皇华店、小山村、 大山村、殷家我乐、曹寺村、太平村、袁家我乐、东小庄、南马家崖头村、大可乐村、小可乐村、甘河子村、朱家庄子村、灰墩村、北马家崖头村、河北村、东尚庄村、段家庄子村等39个自然村，共约24000余人。生活垃圾实行环卫一体化处置，无生活污水收集处理设施。
	建设生活污水收集处理设施（农厕改造），部分村庄实施棚户区改造。
	2019-12-31
	
	1、截至7月2日，累计完成改厕4624户，正按计划实施农厕改造的1034户。南湖区、皇华镇涉及的所有村庄已全部启动改厕工作。                                                          2、饮用水水源地保护区内所有村庄已完成城乡环卫一体化全覆盖。                                                                                                                      3.三里庄水库市级主管周边主干道有环湖东路、环湖南路、环湖西路、南环路，配套雨污管道共约69.5公里，具体情况如下：
   （1）环湖东路。北起南环路，南至旅游路，道路全长6.2公里。配套直径600mm-1800mm雨水管道10.5公里，收集雨水就近排入花园河、朱扶河及附近塘湾。配套直径600mm-800mm污水管道10公里，其中扶河桥以北段收集污水排入凤凰街污水泵站，后加压排入东环路污水主管网，最终进入银河污水处理厂；扶河桥以南段收集污水排入环湖南路污水管道，经环湖西路污水管道排入南环路污水主管网，最终进入舜河污水处理厂。
   （2）环湖南路。东起环湖东路，西至环湖西路，道路全长3.2公里。配套直径600mm-1500mm雨水管道6.3公里，收集雨水后排入展村河、现状沟及环湖西路雨水管道。配套直径500mm-800mm污水管道6.2公里，收集污水排入环湖西路雨水管道，后进入南环路污水主管网，最终进入舜河污水处理厂。
   （3）环湖西路。北起南环路，南至旅游路，道路全长5公里。配套直径800mm-1000mm雨水管道10公里，收集雨水后排入淇河。配套800mm污水管道10公里，收集污水后排入南环路污水主管网，最终进入舜河污水处理厂。
    （4）南环路。东起东环路，西至西环路，道路全长5.5公里。配套直径800mm-1000mm雨水管道11公里，收集雨水后排入扶淇河及东环路雨水管道。配套800mm污水管道5.5公里，收集污水后排入舜河污水处理厂。
	否
	90%

	78
	山东省
	潍坊市
	三里庄水库水源地
	县级
	二级
	农业面源污染
	皇华镇有诸城市三角山狐貂养殖专业合作社、诸城市青栩岭特种动物专业合作社两家养殖合作社。
	关闭或拆除。
	2019-12-31
	
	三角山已关停10户，青栩岭已关停47户。合作社与信得公司签订粪污处理协议，在合作社养殖小区放置粪污收集箱。
	否
	50%

	79
	山东省
	泰安市
	东周水库水源地
	县级
	二级
	交通穿越
	京沪高速
	完善饮用水水源保护区道路警示牌，运输危险化学品车辆安装全球定位系统等应急措施。
	2018-06-30
	
	该问题2018年已报完成，在2019年5月生态环境部统筹强化监督组饮用水水源地检查中，要求进一步完善措施，将进度调整为80%。目前，已完善警示牌、危化品应急措施。导流管、应急池未完成。京沪高速改建工程将同步完成相应设施。
	否
	80%

	80
	山东省
	泰安市
	金斗水库水源地
	县级
	二级
	交通穿越
	磁莱铁路线、京沪高速穿越。
	完善饮用水水源保护区道路警示牌，运输危险化学品车辆安装全球定位系统等应急措施。
	2019-06-30
	
	该问题2018年已报完成，在2019年5月生态环境部统筹强化监督组饮用水水源地检查中，要求进一步完善措施，将进度调整为80%。目前，铁路旁已建有围栏，并设立警示牌。高速公路已设立警示牌及防护网，未建导流管及事故池。京沪高速改建工程将同步完成相应设施。
	否
	80%

	81
	山东省
	泰安市
	金斗水库水源地
	县级
	二级
	生活面源污染
	常住人口约 0.5万人，主要分布在7个村庄，居住人口均达不到1000人，分别为：大驻马、小驻马、望驾山村、龙埠村、兴隆村、袁家庄、三仙村。生活垃圾按照“村收集、镇运输、市处理”的要求，集中收集清运。
	生活污水采用因地制宜的技术和工艺处理处置
	2019-12-31
	
	生活垃圾已按照“村收集、镇运输、市处理”的要求，集中收集后运往垃圾处理厂无害化处理。旱厕改造补助资金已批，资金到位后立即施工。
	否
	70%

	82
	山东省
	日照市
	沭河水源地
	县级
	一级
	交通穿越
	东环北路日照路大桥穿越，规范化建设不完善。
	由公路局建设防撞护栏、事故导流槽和应急池
	2019-12-31
	
	桥梁两端事故导流槽已施工完毕，桥梁中段事故导流槽、应急事故池、集水沟等设施正在施工。
	否
	70%

	83
	山东省
	菏泽市
	刘楼水库水源地
	县级
	二级
	其他问题
	饮水渠西侧未建设农田退水防护设施。
	拓宽河口，保留二滩用地，堆筑堤防。
	2019-12-31
	
	正在征收土地。
	否
	40%

	84
	山东省
	菏泽市
	曹县戴老家水库水源地
	县级
	二级
	其它（交通穿越）
	新建的G220公路跨越太行堤土塘引水渠。
	1、建设道路隔离设施、防撞护栏、事故导流槽和配套应急池等设施。
2、设立水源地警示标志。
	2019-09-30
	
	G220东深线戴老家水库段道路隔离设施已经按照设计要求施工完毕，道路防撞护栏正在施工。
戴老家桥防撞护栏已经按照设计要求制作安装完毕，汇流槽已经安装完毕，导流管埋设完毕。
	否
	50%

	85
	山东省
	菏泽市
	郓城县城南水库水源地
	县级
	二级
	其他问题
	引水渠两侧未修建标准坝肩，有多处雨水生活污水排入现象。
	生活污水收集处理，建设两侧坝肩。
	2019-06-30
	从水库入水口上行两侧各建两公里坝肩。
	因征地和工程量大导致工期延缓。当前坝肩已完成招标，拆迁基本完成。
	否
	40%

	86
	山东省
	菏泽市
	郓城县城南水库水源地
	县级
	一级、二级
	桥梁
	一级保护区内铁路穿越防护工程未完成，二级保护区内铁路公路穿越防护工程未完成。
	建设铁路、公路穿越防护工程。
	2019-06-30
	
	需要与铁路部门和公路部门协调，工程量较大，前期专家论证不够充分，导致问题逾期整改。当前铁路穿越防护措施设计方案已制定。
	否
	10%

	87
	山东省
	菏泽市
	九女水库水源地
	县级
	一级
	其他问题
	原省环保厅关于划定成武县饮用水水源保护区范围的函，其中关于划定保护区级别与卫星遥感数据推送不一致
	与生态环境部进一步核实
	
	成武县九女地表水库审批只涉及一级保护区和准保护区，但在制作矢量坐标材料时，负责制作上传矢量坐标材料的三方公司出现制作错误，出现了二级保护区。
	水库保护区矢量坐标修改材料经省规划院审核合格后，已经报送至部委审核部门进行审核修改。
	否
	90%
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